

Zápis ze setkání pracovní skupiny projektu

Sub-projekt BRIE – Regionální trh s biomasou

12. 10. 2006, 16:00 hodin

Potštát

Účastníci jednání:

	Jméno	Subjekt/ organizace	Kontakt
1	Libor Lenža	REC, o. p. s.	libor.lenza@regec.cz
2	Naděžda Lenžová	REC, o. p. s.	rec@regec.cz
3	Jana Švarcová	REC, o. p. s.	jana.svarcova@regec.cz
4	Jan Balek	Mikroreg. Hranicko, manažer rozvoje	j.balek@mikroregion-hranicko.cz
5	Oldřich Šnajdárek	Obec Klokočí	obec.klokoci@worldonline.cz
6	Arnošt Malenovský	SLŠ Hranice	602 277 508
7	Jan Frydrych	VST Zubří	571 658 195
8	Pavel Remeň	ÚP Přerov	
9	Alena Otáhalová	Obec Potštát	602 528 883

Program jednání:

1. Informace ze setkání partnerů 28.- 29. září 2006
2. Informace o průběhu realizace sub-projektu BRIE - realizované a připravované aktivity v regionu
3. Aktuální problémy BRIE – regionální část
4. Plnění rozpočtu sub-projektu BRIE
5. Připomínky členů pracovní skupiny (určení termínu na další jednání)
6. Videoukázky o pěstování rychlerostoucích dřevin v Itálii s komentářem
7. Diskuse a různé

Zápis z jednání:

1. Pan Libor Lenža nejprve přivítal všechny účastníky a omluvil se za mírné zpoždění způsobené dopravní situací. Úvod patřil několika informacím ze setkání partnerů sub-projektu, které proběhlo na Hranicku ve dnech 28.- 29. září 2006.
 - a. Setkání bylo zaměřeno na specifikaci mezinárodních výstupů a podílů jednotlivých partnerů
 - b. Z hlediska MRH jsme chtěli představit současný stav využívání biomasy pro energetické účely (i mimo region)



2. Mezi informacemi o průběhu realizace sub-projektu BRIE byla zdůrazněna hlavně práce na společných dokumentech (jako mezinárodní výstup) a terénní šetření pro účely vypracování Územně energetické koncepce (pro Hranicko).
 - a. Práce na analytické části pokračují – vyjmenovány specifické problémy (viz prezentace)
 - b. Další etapa realizace – energetický management, informační akce pro veřejnost
3. Musíme ověřovat dostupné a přístupné údaje o pěstování jednotlivých druhů RRD (ale i energetických rostlin) s ohledem na agrotechnické nároky, výnosy apod. Možnost pokusné výsadby českých odrůd topolů a srovnat to s možnostmi, popř. italských odrůd RRD v regionu.
4. Byla prezentována tabulka rozpočtu za první pololetí 2006 , plánované a skutečně investované částky, jednotlivé částky byly okomentovány včetně rozdílu mezi skutečností a plánem..
5. Přípomínky byly zahrnuty do poslední části – do diskuze.
6. Všem účastníkům byla předvedena videoukázka o pěstování rychlerostoucích dřevin v Itálii. Rozpoutala se diskuse nad problematikou nároků pěstování dřevin s ohledem na agrotechnické postupy.
7. Diskuze
 - ✓ Šťovík pěstovaný na potštátsku, dovoz do Dalkie – Krnov (kotelna na biomasu). Výnos: 3t/ha/rok, plocha 110 ha. Prodej 50Kč/t. Kontakt: p. Pokorný, agronom – 605 206 800, pí Petříková
 - ✓ Návrh realizace dendroparku na Hranicku – pro potřeby výuky, možno v areálu Arboreta SLŠ v Hranicích (kontaktovat p. Malenovského – 602 778 508). Záleží také na dostupnosti plochy, chráněnosti území, ... Velikost plochy: 5x10 m pro jeden druh dřeviny, cca 6-10 druhů dřevin.
 - ✓ *Jak se staví EU k otázkám biomasy?* Podpory MZe, SZIF, nyní EAFRD, MPO dotuje kotle na biomasu, ne její pěstování.
 - ✓ *Co je to energetický management (v rámci SP BRIE)?* Určitý druh manuálu pro instituce (ale i občany) jak správně hospodařit s energiemi, jak efektivně kontrolovat jejich spotřebu energií v domech a ostatních budovách. Vhodné by bylo předvést pilotní příklad.
 - ✓ *Pokusná pole:* p. Hons, 2 části pole pro experimentální pěstování dvou druhů rychle rostoucích dřevin. Kontakt s panem Honsem.
 - ✓ Pan Malenovský – relativně značný objem dřeva v lesích je nevyužit, hnije. Část odpadního dřeva z těžby a jiného hospodaření je dobré nechat v lese pro lepší růst dalších generací, ale v našich lesích je tohoto dřeva tolik, že je možné uvažovat o jeho jiném využití..
 - ✓ Kontaktovat p. Frydrycha – produkční potenciál biomasy na Hranicku a situace ohledně pěstování a výnosů energetických travin..
 - ✓ ÚEK - návrhová část: s PS spolupracovat při tvorbě doporučení pro implementační fázi.
- implementace do praxe – záležitost hlavně PS, lze přirovnat k akčnímu plánu

Přílohy:

- Prezentace

Zapsala: Jana Švarcová
Valašské Meziříčí 16. října 2006

Ověřil: Libor Lenža